
 
  

 

“"Organización y control de la ejecución de obras de 

edificación 

 

Nivel de Cualificación: 3 (tres) 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Colaborar en la organización y en la coordinación del desarrollo 
de los trabajos de obras de edificación, controlando que la 
ejecución de las fundaciones y estructuras, los trabajos de 
albañilería, las instalaciones y las terminaciones se realicen con 
seguridad, eficiencia y calidad de acuerdo a las indicaciones de 
proyecto, las normativas vigentes de aplicación y siguiendo las 
instrucciones de la dirección de obras 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA MÓDULOS FORMATIVOS 

CARGA 
HORARIA 

1. Organizar obras de edificación 
coordinando su desarrollo y la 
seguridad de los trabajos. 

1. Organización de obras de 
edificación. 

140 

2. Controlar la ejecución de 
fundaciones y estructuras en 
obras de edificación. 

2. Control de la ejecución de 
fundaciones y estructuras en 
obras de edificación 

180 

3. Controlar la ejecución de 
trabajos de albañilería, 
instalaciones y terminaciones en 
obras de edificación. 

4. Control de la ejecución de 
trabajos de albañilería. 
instalaciones y terminaciones 
en obras de edificación 

100 

 

Carga Horaria Total del Perfil 
Profesional 

420 

 

 

 



 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 

Formato Estándar de Diseño Curricular de Módulos Formativos 

 

Nombre del módulo Organización de obras de edificación. Código MF0195_3 

Familia profesional Construcción 

Perfil profesional Organización y control de la ejecución de obras de edificación 

Código del perfil profesional CONS0089_3 

Nivel de competencia (CNPP) 3 (tres) 

Duración del módulo 140 horas Modalidad  Presencial 

Perfil de entrada del 

participante 

Requisitos mínimos del participante para el acceso a la capacitación 

 Educación Media, concluida 

 Educación Media abierta, concluida. 

 Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, concluida. 

 Certificado de técnico (nivel 2 de cualificación).  

 Certificación de competencias ligada a perfiles del CNPP de nivel 2 de 

cualificación. 

Perfil del profesional 
formador 

Perfil académico  
(competencias técnicas) 

Experiencia profesional requerida 

 Título de profesor / docente en 

la especialidad de la familia 

profesional, o 

 Título de Técnico Superior en 

la especialida requerida, o 

 Título de grado o postgrado 

relacionado con el módulo 

formativo o área de la familia 

profesional.  

Con titulación Sin titulación 

1 año de 
experiencia 

laboral 
 

2 años de 
experiencia 

laboral 

Competencias pedagógicas 

 Título de profesor / docente en cualquier especialidad o área de la 
familia profesional, o 

 Habilitación pedagógica/ Habilitación metodológica requerida por cada 
Administración responsable, o  

 Título de profesor profesionalizante o,  

 Formación basada en competencias (no excluyente). 

Perfil de salida del 

participante 

Una vez concluido los “3” módulos, el participante tendrá el perfil de  
“Organización y control de la ejecución de obras de edificación” 
 
Otras ocupaciones y posibles puestos de trabajo 
             Oficiales y operarios de la construcción (Obra gruesa) y afines.  

 Constructores con técnicas y materiales tradicionales.  

 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no 

clasificados bajo otros epígrafes. 



 

 

Objetivo General 
Organizar  obras de edificación, coordinando su desarrollo y la seguridad de los 

trabajos 

Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

RA1. Aplicar técnica de organización en el desarrollo de obras de edificación determinando los materiales, 
herramientas, maquinaria y otros medios auxiliares necesarios. 

CE.1.1. Determinar las condiciones para la recepción de los materiales, elaborando instrucciones y listados para 
que se cumplimenten las notas de recepción, se comprueben las etiquetas identificativas y se realicen los ensayos 
previstos. 
CE.1.2. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la recepción de los materiales en cuanto a 
correspondencia del material (composición, tipo, dimensiones y calidad, volumen y cantidad, estado de 
conservación y plazo de entrega). 
CE.1.3. Aplicar procedimientos de cálculo de rendimientos de trabajo para la comprobación de que la cantidad de 
los materiales disponibles permite efectuar las tareas previstas, teniendo en cuenta las reposiciones oportunas 
debidas al ritmo de consumo previsto por el avance de los trabajos programado.  
CE.1.4. Realizar, en un caso práctico de organización de una obra caracterizado por la maquinaria y los medios 
auxiliares disponible para la ejecución de los trabajos:  

- La elaboración de listados de comprobación que garanticen la instalación y el estado de conservación de 
las máquinas y de los medios auxiliares. 

- La comprobación de las características de la máquina y de los medios auxiliares se ajustan a los 
requerimientos del trabajo.  

- La programación del mantenimiento preventivo de la máquina y de los medios auxiliares teniendo en cuenta 
las inspecciones obligatorias, de rendimiento y de capacidad de carga, así como las posibles reparaciones 
y sustituciones.  

C.1.5.  Elaborar listados para la verificación y disponibilidad de los recursos necesarios de acuerdo al proyecto y la 
planificación de obra. 

RA.2. Aplicar técnicas de gestión de recursos humanos y de relaciones en el entorno de  trabajo para la 
dirección de equipos de trabajadores en obras de edificación. 

CE.2.1. Establecer procedimientos para la distribución diaria al personal de obra de las tareas previstas en la 
planificación, asignando a los trabajadores tareas ajustadas a sus competencias profesionales. 
CE.2.2. Aplicar técnicas de comunicación con posibles proveedores, subcontratistas y personal de obra, en el 
ámbito de su competencia, para la tramitación de pedidos, aclaración de dudas y resolución de contingencias 
siguiendo procedimientos establecidos. 
CE.2.3. Aplicar en el ámbito de sus competencias técnicas de resolución de conflictos con proveedores, 
subcontratistas y personal de obra, estableciendo criterios ecuánimes y transparentes para la solución o, en su 
caso para la comunicación al responsable que corresponda. 
CE.2.4. Proponer como resolver diferentes situaciones en un supuesto práctico debidamente caracterizado en el 
que se adopte el rol de encargado de obra, tales como: 

- Conducta conflictiva de un subordinado: impuntualidad, consumo de drogas, incumplimiento de 
instrucciones. 

- Conducta conflictiva de un superior: órdenes incompletas o contradictorias exigencias excesivas o acoso 
laboral.  

- Incumplimiento de proveedores: retrasos, falta de recursos, material diferente al contratado o 
incumplimiento de medidas de prevención. 

- Incumplimiento con las subcontratadas: mala ejecución, retraso en el acondicionamiento del tajo, no 
disponibilidad de medios auxiliares o interrupciones por detección.  

- Conflictos entre subcontratas: utilización compartida de la grúa y medios auxiliares o interferencias entre 
trabajos simultáneos.  

CE2.5. Distribuir tareas a los equipos de trabajo determinando las competencias y responsabilidades de cada uno 
de sus miembros.  

Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines.   

 Encargado de obra de edificación.  

 Capataz. 



 
CE2.6. Establecer criterios para la resolución de posibles conflictos de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.   

RA.3. Establecer procedimientos de control diario del avance de los trabajos elaborando instrucciones, 
listados de comprobación y criterios para la detección de posibles retrasos y para la resolución de 
problemas significativos. 

CE.3.1. Elaborar listados de comprobaciones para el cumplimiento de las condiciones que posibiliten el inicio y 
desarrollo de los trabajos en fechas previstas tales como el acondicionamiento de las zonas de trabajo, la instalación 
de los medios auxiliares y de las protecciones colectivas establecidas y la disponibilidad de los recursos previstos, 
teniendo en cuenta, en su caso, el impacto de acontecimientos extraordinarios que puedan interferir (huelgas, cortes 
o problemas de tráfico, eventos u otros). 
CE.3.2. Elaborar instrucciones para la realización de las tareas diarias programadas estableciendo criterios para el 
inicio, desarrollo o suspensión de los trabajos debido a condiciones meteorológicas adversas y, en su caso, para 
la protección del área de trabajo. 
CE.3.3. Establecer procedimientos para la resolución de las interferencias y retrasos detectados en las actividades 
de su competencia reajustando recursos y plazos.  
CE.3.4. Realizar en un supuesto práctico debidamente caracterizado de planificación de un tajo de edificación: 

- La determinación de los trabajos y equipos necesarios para alcanzar un rendimiento demandado, indicando 
fechas y cantidades para cada uno de estos recursos y expresando esta información mediante gráficos de 
planificación. 

- La estimación de la duración de los mismos en función de sus características y de los recursos disponibles.  
- El cálculo del volumen de material a solicitar periódicamente en función de la producción y de la capacidad 

de acopio.  
- La prevención de los puntos singulares tales como puntos muertos por supervisiones secuenciadas de 

trabajo.  
CE.3.5. Proponer alternativas ante una contingencia habitual, como reajuste del plazo o falta de insumos, 
razonando la mejor solución teniendo en cuenta la posibilidad de un reajuste de recursos, cambio de turnos o la 
utilización de nuevos procedimientos.  

RA.4. Identificar los riesgos laborales en obras de edificación, argumentando las razones de su frecuencia, 
valorando la gravedad de sus consecuencias y especificando criterios básicos para su prevención, 
detección y desarrollo seguro de los trabajos de acuerdo con los planes de seguridad en obra y la normativa 
especificada. 

CE.4.1. Especificar los riesgos laborales habituales en obras de construcción, asociando las medidas de prevención 
y protección relacionadas con estos. 
CE.4.2. Identificar la señalización de obras y máquinas, interpretándolo correctamente y precisando donde debe 
estar posicionada de acuerdo con los Planes de seguridad y salud. 
CE.4.3. Realizar visitas reales o virtuales a obras debidamente documentadas en video, siguiendo las siguientes 
acciones: 

- Comprobación de que la señalización en la zona de trabajo acota las áreas de posibles riesgos, 
permaneciendo operativa el tiempo necesario y siendo suficientemente visible.  

- Identificación de los riesgos característicos de los materiales y maquinarias utilizados. 
- Valoración de prácticas inseguras por parte de los trabajadores en obra proponiendo la aplicación de las 

medidas de seguridad personales y/o colecticas correspondientes.  
- Identificación de las contingencias detectadas en la obra proponiendo soluciones que eviten la prolongación 

de las situaciones de riesgo. 

RA.5. Aplicar procedimientos para el control de acciones preventivas durante la ejecución de trabajos en 
obras de edificación, elaborando instrucciones y listas de comprobación que aseguren la utilización 
adecuada por el personal de la obra de los equipos de protección personal y colectiva, así como el manejo 
seguro de máquinas y herramientas. 

CE.5.1. Seleccionar el equipo de protección personal requerido para la actividad de acuerdo con los criterios 
establecidos 
CE.5.2. Solicitar la sustitución inmediata de aquellos elementos de los equipos de protección personal que no 
cumplan alguna de las condiciones siguientes: 

- Estén debidamente certificados.  



 
- Coincidan con los especificados en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
- Se encuentren en buen estado de conservación. 
- Estén dentro del periodo de su vida útil. 

CE.5.3. Describir las condiciones de instalación y utilización que debe presentar un andamio para asegurar su 
estabilidad y prevenir la caída de personas y objetos desde el mismo.  
CE.5.3. Comprobar que los medios auxiliares y de seguridad colectiva se utilizan de manera correcta y cumplan 
con las siguientes exigencias: 

- Utilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.  
- Respeten las especificaciones incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
- Mantenimiento periódico de acuerdo con los manuales correspondientes. 

CE.5.4. Comprobar que los vehículos y máquinas se utilizan de acuerdo con el plan de Seguridad y Salud de la 
obra de manera correcta y eficiente cumpliendo con las siguientes condiciones: 

- Correspondencia con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
- Ubicación e instalación de acuerdo con las especificaciones del plan.  
- Mantenimiento de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
- Buen estado de conservación según normativa. 
- Integridad y funcionalidad de resguardos y carcasas de protección. 

CE.5.5. Realizar visitas reales o virtuales a obras debidamente documentadas en video, siguiendo las siguientes 
acciones: 

- Comprobación de que todos los trabajadores utilizan adecuadamente los medios de protección individual 
y colectiva. 

- Verificación de que los medios auxiliares se adaptan a las necesidades de la actividad, permitiendo la 
ejecución segura de los trabajos. 

- Comprobación de que los vehículos y máquinas se emplean únicamente en tareas para los que han sido 
diseñados. 

- Verificación de que los trabajadores y vehículos circulan por las vías previstas.  
- Verificación de que la maquinaria se estaciona en los espacios destinados a tal fin.  

RA.6. Aplicar los criterios de actuación en las primeras intervenciones en accidentes en obras de 
edificación valorando su importancia en casos de emergencia y primeros auxilios a fin de minimizar los 
daños y atender de manera rápida, eficaz y segura a los trabajadores accidentados.  

CE.6.1. Valorar la importancia de los planes de emergencia y de las primeras intervenciones teniendo en cuenta: 
- Causas habituales de situaciones de emergencia. 
- Dispositivos de lucha contra incendios. 
- Señalización de vías y salidas de emergencia.  
- Información de recursos materiales y humanos (medios de contacto, direcciones, planes y otros) necesaria 

en casos de emergencia.  
CE.6.2. Utilizar los canales de información, instituciones, profesionales sanitarios y de orden público para 
actuaciones de emergencia y primeros auxilios.  
CE.6.3. Comprobar que los medios de emergencia (botiquín, vías de evacuación, sistemas de extinción y otros) se 
encuentran en buen estado de funcionamiento. 
CE.6.4. Informar al personal al personal de la obra de la ubicación de los medios de emergencia. 
CE.6.5. Actuar en un supuesto práctica de accidente con heridos según los principios: 

- Mantenimiento de la posición de los heridos excepto si es necesario para evitar males mayores. 
- No extracción de los elementos incrustados en heridas profundas. 
- No separar la ropa de trabajo del pie del herido en caso de quemadura grave.  
- Desconexión de la corriente eléctrica en caso de electrocución, separando en caso necesario al herido 

mediante un útil aislante.  

 

Contenidos Formativos  

Contenidos conceptuales 
Recursos materiales para la organización de obra: 

 Implantación de obras de construcción. 



 
 Licencias y permisos de obras. 

 Instalaciones provisionales. Agua. Saneamiento. Electricidad. 

 Casetas de obra, de oficina, vestuarios, comedores. Botiquín. 

 Almacenes y zonas de acopio de materiales e insumos. 

 Talleres de obra. 

  Herramientas, maquinaria y medios auxiliares. 

  Señales de obra. 

  Programación diaria de los trabajos. 

  Disponibilidad de materiales. 
Recursos humanos pan la ejecución dc obas de edificación: 

 Equipos de trabajo en obra. El trabajo en equipo. Equipos en el sector de la construcción. Competencias 
de oficiales y ayudantes. 

 Organigramas jerárquicos. Dirección de obra. 

 Órdenes de trabajo. Características. Fuentes. Etapas. 

 Métodos de resolución de conflictos. 
Planes de obras de construcción: 

 Planificación y programación. Función. Objetivo. Alcance. Fases. Tipos. 

 Métodos y principios de planificación Plan básico. 

 Métodos constructivos.  

 Diagrama de fases.  

 Actividades. Precedencia y simultaneidad. Camino crítico. 

 Seguimiento de la planificación. Actualización de la planificación. Desviaciones. Códigos de color. 

 Modificaciones al proyecto. 

 Mediciones de obra. 
Riesgos laborales en construcción: 

  Seguridad y salud en el trabajo. 

  El trabajo y la salud. 

  Riesgos-profesionales. Enfermedades profesionales Factores de riesgo. 

  Daños derivados del trabajo. Accidentes de trabajo 

  Seguridad: prevención y protección. 

  Salud, higiene industrial y ergonomía. 

 Derechos y deberes básicos. 

 Normativa de seguridad. 

 Planes de prevención. 

 Planes de emergencia y de evacuación. 

 Planes de seguridad y salud laboral. 
Acciones preventivas en construcción: 

  Acciones preventivas. Rutinas básicas. 

  Equipos de protección personal. 

  Equipos dc protección correctiva. 

  Sistemas de seguridad de herramientas. 

  Sistemas de seguridad de la maquinaria. 

  Sistemas de seguridad en los medios auxiliares. 

  Locales higiénicos sanitarios. 

  Seguridad en instalaciones provisionales: Talleres de obra y zonas de acopio. 

  Seguridad en los trabajos en altura. 

  Seguridad en trabajos de excavación. 
Situaciones de emergencia en obra: 

  Situaciones de emergencia. 

  Protocolos de actuación. Criterios básicos de actuación. 

  Primeros auxilios. 



 
  Canales de comunicación: con la dirección de obra y con los organismos de respuesta locales. 

Contenidos procedimentales  
Organización de los recursos materiales para la organización de obra: 

 Interpretación de proyectos de construcción (plan de obra, plan de calidad, plan de seguridad y salud).  

 Descripción y especificaciones técnicas del proceso de construcción.  

 Identificación de actividades para la preparación de los trabajos de obra.  

 Organización de los trabajos de construcción. 

 Identificación de los recursos materiales.  

 Elaboración de planos de implantación de obra.  

 Disposición de vallados y cerramientos de obra. Señalización de obra.  

 Ubicación de accesos, situación de instalaciones y casetas provisionales.  

 Determinación de zonas de acopio. 
Organización de los recursos humanos para la ejecución de obras de edificación:  

 Interpretación de proyectos de construcción. Interpretación de planos de ejecución.  

 Ordenación de los trabajos. 

 Organización de equipos de trabajo.  

 Identificación de responsabilidades.  

 Distribución de los trabajadores en obra.  

 Determinación y cálculo de la cantidad de obra a ejecutar y de los recursos necesarios.  

 Elaboración de órdenes de trabajo. Transmisión de órdenes de trabajo. Aclaración de dudas. Resolución 
de conflictos.  

Planificación y seguimiento de los trabajos de construcción:  

 Descripción de procesos de construcción. 

 Aplicación de criterios para la descomposición de los trabajos en fases. 

 Identificación de actividades. Elaboración de cuadros de actividades.  

 Aplicación de métodos de planificación.  

 Control del avance de los trabajos de obra.  

 Estimación de recursos y relación entre rendimientos, costes y tiempos.  

 Elaboración de calendarios, cronogramas y diagramas de control.  

 Aplicación de programas informáticos para la programación de actividades. 

 Elaboración dc informes de planificación. 
Detección de riesgos en obras de construcción:  

 Interpretación de planes de prevención.  

 Seguimiento de las medidas de planes de seguridad y salud laboral.  

 Identificación de riesgos. Evaluación de riesgos. Análisis de factores de riesgo. Análisis de riesgos ligados 
a las condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas y psicosociales.  

 Análisis de riesgos específicos del sector de la construcción. 

 Comprobaciones de seguridad.  

 Control de la salud de los trabajadores. Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que 
pueden derivarse de las situaciones de riesgo. 

Seguimiento y control de las acciones preventivas en la obra de construcción:  

 Vigilancia y control de la seguridad.  

 Organización del trabajo preventivo. Seguimiento de acciones preventivas. Comprobaciones diarias de 
seguridad. 

 Utilización y mantenimiento de equipos de protección individual y colectiva. 

 Manejo seguro de herramientas.  

 Manejo seguro de maquinaria.  

 Manejo seguro de medios auxiliares.  

 Identificación y aplicación de medidas de prevención y protección. 

 Determinación di medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

 Control de las medidas de seguridad.  



 
 Control de la disposición de los elementos de protección colectiva. 

Actuación en caso de emergencia en obra: 

 Elaboración de planes de emergencia. Adopción de medidas en emergencias. 

 Aplicación de criterios básicos de actuación en situaciones de emergencia y primeros auxilio 

 Comunicación con los servicios de emergencia 

Contenidos actitudinales 

 Mantener el orden en el trabajo. 

 Valorar el trabajo bien hecho. 

 Responsabilizarse de los trabajos encomendados. 

 Cumplir las reglas establecidas en su participación dentro del grupo de trabajo. 

 Adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos. 

 Actuar con autonomía en las actividades de su competencia. 

 Resolver incidencias relevancias a su actividad. 

 Valorar las medidas para la seguridad personal y colectiva en el trabajo. 

 Adoptar procedimientos de calidad, seguridad y protección medioambiental. 

 Precisión, exactitud y orden en las operaciones de implantación de obra. 

 Valoración del trabajo en equipo para la eficacia de la organización.  

 Valoración de la importancia de una adecuada gestión de los conflictos.  

 

       

Requisitos básicos de infraestructura, espacio y apoyo a la impartición de clases 

 

Infraestructura:  

 Aula polivalente hasta 40 estudiantes 

Instalaciones: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado (aconsejable pero no excluyente). 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 

Apoyo: 

 Notebook o PC (docente). 

 Proyector multimedia.  

 Pizarra acrílica, pincel y borrador. 

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en los equipos. 

 Sillas (una para cada estudiante). 

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes), para trabajo con o sin computador. 

 Escritorio y silla para el docente o instructor. 



 

     Elaborado por: Equipo A y DF-CIMA 

Equipamientos, herramientas manuales y elementos auxiliares para el desarrollo de las clases 

Local/Infraestructura: 
Espacio Hasta 20 estudiantes Hasta 30 estudiantes 
Aula polivalente 1,5 m2 por estudiante 1,5 m2 por estudiante 
Aula Taller  90 m2 120 m2 

Aula polivalente: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 
Aula taller:  

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes.  

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado.  

 Accesibilidad universal a los espacios.  

 Extintores y sistemas de seguridad.  

 Conexión a Internet, por cable o red wi-fi. 
Equipamientos / Herramientas/Materiales didácticos: 

Aula polivalente 

 Escritorio y silla para el docente o instructor. 

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes). 

 Sillas (una para cada estudiante). 

 Notebook o PC (docente, instructor o facilitador). 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra acrílica, pincel y borrador. 

 Computadores en función del número de estudiantes. 

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en los equipos (procesador de textos, hoja de circulo 
y presentaciones). 

 Conexión a Internet 
Aula Taller 

 Mesa y silla para el profesor. 

 Mesas y sillas de trabajo para los participantes. 

 Mesas de reunión (120 cm. X 60 cm). 

 PCs de escritorio con conexión a Internet (uno por alumno). 

 Notebook o Servidor/PC que utilizará el docente, instructor o facilitador. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra electrónica. 

 Impresora A3 en color. 

 Cortadora de planos o guillotina. 

 Software para el desarrollo de proyectos de edificación (CAD, BIM y/o modelado 3D). 

 Software de oficina (procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones y base de datos). 

 Software de tratamiento de imágenes.  

Elementos necesarios, propios de la clase impartida: 

  



 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 

Formato Estándar de Diseño Curricular de Módulos Formativos 

 

Nombre del módulo 

Control de la ejecución de 

fundaciones y estructuras en obras 

dc edificación 

Código MF0196_3 

Familia profesional Construcción 

Perfil profesional Organización y control de la ejecución de obras de edificación 

Código del perfil profesional CONS0089_3 

Nivel de competencia (CNPP) 3 (tres) 

Duración del módulo 180 horas Modalidad  Presencial  

Perfil de entrada del 

participante 

Requisitos mínimos del participante para el acceso a la 
capacitación 

 Educación Media, concluida 

 Educación Media abierta, concluida. 

 Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, concluida. 

 Certificado de técnico (nivel 2 de cualificación).  

 Certificación de competencias ligada a perfiles del CNPP de 
nivel 2 de cualificación. 

Perfil del profesional 
formador 

Perfil académico  
(competencias técnicas) 

Experiencia profesional requerida 

 Título de profesor / 

docente en la 

especialidad de la 

familia profesional, o 

 Título de Técnico 

Superior en la 

especialidade 

requerida, o 

 Título de grado o 

postgrado 

relacionado con el 

módulo formativo o 

área de la familia 

profesional. 

Con titulación Sin titulación 

 
1 año de 

experiencia 
laboral 

2 años de 
experiencia laboral 

Competencias pedagógicas 

- Título de profesor / docente en cualquier especialidad o área de la 
familia profesional, o 

- Habilitación pedagógica/ Habilitación metodológica requerida por 
cada Administración responsable, o  

- Título de profesor profesionalizante o,  

- Formación basada en competencias (no excluyente). 



 

 

Objetivo General 
Controlar la ejecución de fundaciones y estructuras en obras de 

edificación.  

Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) * 

RA.1. Describir el proceso de ejecución y la maquinaria necesaria para la organización de los 
trabajos de desbroce destroncado, limpieza, excavación, demolición caracterizando las principales 
operaciones de movimiento de suelo en obras de edificación, de acuerdo con la documentación 
técnica del proyecto. 

CE1.1. Establecer las condiciones para la delimitación, acondicionamiento y señalización de áreas de 
trabajo de movimiento de suelo determinando los medios auxiliares, protecciones colectivas y medidas de 
prevención del impacto ambiental correspondientes a las actividades previstas.  
CE1.2. Realizar en un caso práctico de trabajos de movimiento de suelo caracterizado por los planos de la 
zona de actuación y de los trabajos de ejecución de las fundaciones, las siguientes actuaciones: 

 Establecimiento de los accesos autorizados y vías de circulación seguras para la habitación de los 
movimientos de obra entre los distintos puntos de la misma (áreas de trabajo, acopios, vertederos, 
talleres, parques de maquinaria y otros). 

 Ubicación de las zonas de acopio de materiales y recursos sin obstaculizar vías de circulación ni 
líneas de escorrentía, alejadas de posibles cursos de agua y de los bordes de las excavaciones. 

 Realización del replanteo de la zona de actuación y de las fundaciones de acuerdo a lo previsto en 
los planos.  

CE1.3. Planificar en un caso práctico de trabajos de demolición, según los planos de la obra de la zona de 
actuación y de la construcción prevista, teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

 Elaboración de instrucciones de trabajo y listas de comprobación de acuerdo con el procedimiento 
y la secuencia de demolición establecida.  

 Determinación de las medidas necesarias para el control del desarrollo del proceso de demolición.  

 Establecimiento de las medidas necesarias para la gestión de los residuos de la demolición en 
obra, elaborando instrucciones y listas de comprobación que garanticen la clasificación y 
separación de los residuos en función de su posterior recuperación, reutilización o transporte a 
vertedero. 

CE1.4. Elaborar instrucciones determinando las medidas necesarias para la supervisión de la seguridad y 
del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos durante los trabajos de desbroce, excavación, 
demolición y acondicionamiento previo a la puesta en obra de fundaciones de piedra y de hormigón armado.  
CE1.5. Elaborar instrucciones para la posible paralización de los trabajos de demolición, así como listas de 
comprobación para su reanudación de acuerdo al Plan de seguridad y salud.  

RA.2. Aplicar técnicas de control para la puesta en obra de fundaciones dc piedra colocad a (PBC) 
y de hormigón armado comprobando y/o realizando los replanteos de acuerdo con la información 
del proyecto y determinando los recursos necesarios. 

CE2.1. Analizar la documentación de proyecto identificando las características de los materiales, los 
recursos necesarios y las especificaciones de ejecución, comprobando la información necesaria para la 
realización los replanteos. 

Perfil de salida del 

participante 

 Una vez concluido los “3” módulos, el participante tendrá el perfil 
de “Organización y control de la ejecución de obras de edificación” 
 
Otras ocupaciones y puestos de trabajo 
             Oficiales y operarios de la construcción (Obra gruesa) y afines.  

 Constructores con técnicas y materiales tradicionales.  

 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, 

no clasificados bajo otros epígrafes. 

Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y 

afines.   

 Encargado de obra de edificación.  

 Capataz. 



 
CE2.2. Seleccionar la información gráfica y escrita requerida para la definición geométrica de los trabajos 
de fundaciones, localizándola en los documentos de proyecto, utilizando aplicaciones y entornos 
informáticos para la consulta y extracción de datos y gráficos. 
CE2.3. Seleccionar los instrumentos y útiles de replanteo de acuerdo con la tarea a realizar.  
CE2.4. Realizar replanteos para establecer las referencias necesarias en el inicio de los trabajos de 
fundaciones, partiendo en su caso de las referencias principales establecidas por los servicios de 
topografía, utilizando métodos directos e indirectos, y cumpliendo las medidas establecidas de prevención 
de riesgos. 
CE2.5. Determinar las características de zanjas, pozos, encofrados, hormigones y armaduras, el orden de 
los trabajos y las de otros recursos materiales y humanos necesarios de acuerdo con la información del 
proyecto.  
CE2.6. Describir las propiedades, características y aplicaciones de los diferentes tipos de hormigón y de 
armaduras, reconociendo su nomenclatura comercial y analizando el funcionamiento resistente del 
hormigón en masa y del hormigón armado. 
CE2.7. Describir las características de los equipos, técnicas y procedimientos relacionados con la puesta 
en obra del hormigón para las fundaciones (transporte, vertido, compactación y curado) relacionando su 
efecto sobre las propiedades finales del hormigón.  
CE2.8. Determinar los recursos humanos necesarios (equipos y oficios intervienes) para los trabajos de 
puesta en obra de fundaciones de piedra bruta colocada (PBC) y de hormigón armado.  
CE2.9. Elaborar listas de control para la supervisión de la calidad, eficiencia y seguridad de los trabajos de 
ejecución.  

RA.3. Describir las características de las principales operaciones de ejecución de estructuras de 
hormigón armado, metálicas, de madera y mixtas en obras de edificación para la organización de 
trabajos de puesta en obra de acuerdo con la documentación técnica.  

CE3.1. Determinar las características para el acondicionamiento de los espacios necesarios en la 
realización de los trabajos de ejecución de la estructura de un edificio, delimitando la zona de actuación, 
señalizando y disponiendo los medios auxiliares, protecciones colectivas y medidas de seguridad y de 
prevención del impacto ambiental.  
CE 3.2. Describir las propiedades, características y aplicaciones de los diferentes tipos de soportes y vigas 
de acero en estructuras de edificación, reconociendo su nomenclatura comercial, identificando su ubicación 
y elementos necesarios para su puesta en obra. 
CE 3.3. Describir las Propiedades, características y aplicaciones de los diferentes tipos de soportes y vigas 
de madera en estructuras dc edificación, reconociendo su nomenclatura comercial, identificando su 
ubicación y elementos necesarios para su puesta en obra. 
CE 3.4. Realizar en un caso práctico de organización de la ejecución de la estructura de un edificio 
debidamente documentado, las siguientes actuaciones: 

 Establecimiento de accesos autorizados y vías de circulación seguras para la ejecución de 
fundaciones y estructuras.  

 Identificación de las características de los materiales y de los recursos necesarios. 

 Comprobación y/o realización de los replanteos necesarios.  

 Determinación de las características de encofrados, hormigones, armaduras y cimbras. 

 Establecimiento del orden de los trabajos. 

 Elaboración de listas de despiece de materiales (varillas de acero en estructuras de hormigón 
armado, soportes y vigas en estructuras de acero, de madera o mixtas) identificando su cantidad y 
ubicación de acuerdo con los planos del proyecto de ejecución.  

RA.4. Aplicar técnicas de control para la puesta en obra de estructurado de hormigón armado, 
comprobando y/o realizando los replanteos de acuerdo con la información del proyecto y 
determinando los recursos necesarios. 

CE4.1. Coordinar trabajos de puesta en obra de estructuras de hormigón armado, comprobando que las 
características de aceros y hormigones se ajustan a las especificaciones de proyecto, verificando el 
etiquetado de las armaduras, controlando los albaranes de entrega y, en su caso, elaborando instrucciones 
para que se tomen y custodien las muestras de aceros y probetas para entidades de control. 



 
CE4.2. Controlar trabajos de recepción, transporte y hormigonado de los elementos estructurales 
elaborando instrucciones y listas de control para que se realice la colocación de las armaduras de acuerdo 
al plan establecido, así como la solicitud de autorización del responsable de la obra previa a los trabajos de 
hormigonado. 
CE4.3. Controlar trabajos de desencofrado elaborando instrucciones para que se inicien de acuerdo a los 
tiempos especificados en proyecto, respetando el orden previsto según los procedimientos 
correspondientes y solicitando autorización expresa del superior o responsable antes de proceder al 
desencofrado. 
CE4.4. Realizar en un caso práctico de control de la ejecución de la estructura de hormigón armado de un 
edificio debidamente documentado, las siguientes actuaciones: 

 Establecimiento del orden de los trabajos de puesta en obra y las características de otros recursos 
materiales y humanos necesarios de acuerdo al proyecto de ejecución. 

 Comprobación de que las características de los materiales y su disposición en obra se ajustan a 
las especificaciones de proyecto.  

 Verificación de las medidas, disposición y estabilidad de encofrados y cimbras. 

 Comprobación de que las medidas de los elementos constructivos de la estructura se ajustan a 
los planos de replanteo correspondientes.  

 Verificación de la disposición de las armaduras de acuerdo a los planos de estructuras y listas de 
despiece comprobando los recubrimientos mínimos establecidos. 

 Comprobación de las listas de despiece de materiales identificando su cantidad y ubicación de 
acuerdo con los planos del proyecto de ejecución.  

 Identificación de los ensayos de obra, pruebas y toma de muestras para su análisis por los 
servicios de control de calidad de acuerdo con los documentos de proyecto. 

CE4.5. Determinar los recursos humanos necesarios (equipos y oficios intervinientes) para los trabajos de 
ejecución de estructuras de hormigón armado. 
CE4.6. Elaborar listas de control para la supervisión de la calidad, eficiencia y seguridad de los trabajos de 
ejecución de estructuras de hormigón armado. 

RA.5. Aplicar técnicas de supervisión para la comprobación del montaje de estructuras metálicas, 
de madera y mixtas, elaborando listas de control para la verificación de la calidad, eficiencia y 
seguridad de los trabajos de ejecución.   

CE5.1. Elaborar listados de control para la comprobación de que las uniones soldadas se realizan de 
acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto a la cualificación exigida a los soldadores, los métodos de 
soldadura, el tipo y ubicación de los cordones de soldadura y, en su caso, la realización de los ensayos 
previstos en el plan de calidad.  
CE5.2. Elaborar listados de control para la comprobación de que las uniones atornilladas se realizan de 
acuerdo a lo previsto en proyecto en cuanto al tipo, dimensiones y ubicación de los elementos (tomillos, 
arandelas y otros), verificando que disponen de certificados de calidad y que el apriete se realiza en el 
orden y secuencia previstos, utilizando llaves dinamométricas calibradas previamente.  
CE5.3. Elaborar listados de control pan la comprobación de que los elementos estructurales de madera se 
colocan en las condiciones previstas en proyecto y que para su protección contra la humedad mantienen 
la distancia mínima establecida respecto al terreno, disponen de las barreras anti-humedad establecidas 
en los apoyos o contactos con otros materiales con humedad, respetando las condiciones de ventilación 
en uniones y protegiendo los elementos expuestos directamente a la intemperie.  
CE5.4. Realizar, en un caso práctico de control de la ejecución de una estructura de madera o mixta de un 
edificio, las siguientes actuaciones:  

 Establecimiento del orden de los trabajos de puesta en obra y las características de otros recursos 
materiales y humanos necesarios de acuerdo al proyecto de ejecución. 

 Comprobación de que las características de los materiales y su disposición en obra se ajustan a 
las especificaciones de proyecto. 

 Comprobación de que las medidas de los elementos constructivos de la estructura se ajustan a los 
planos de replanteo correspondientes. 

 Verificación de la disposición de los elementos constructivos de la estructura de acuerdo a los 
planos de estructuras.  



 
 Comprobación de que las uniones se corresponden con lo especificado en la memoria de 

estructuras y/o en los detalles constructivos del proyecto. 

 Identificación de los ensayos de obra, pruebas y toma de muestras para su análisis por los servicios 
de control de calidad de acuerdo con los documentos de proyecto.  

 

Contenidos formativos 

Contenidos conceptuales 
Trabajos de desbroce, excavación y democión: 
- Movimientos de suelo. Desbroces. Destroncado. Vaciados. Excavaciones. Zanjas. Pozos. 
- Desmontes y terraplenes. Talud natural. Contención de tierras.  
- Conducciones y canalizaciones de servicios. Registros. Sistemas de drenaje. 
- Accesos. Rampas. Recorridos. 
- Planes de demolición. Apuntalamientos. 
- Condiciones de seguridad. 
- Procedimientos de demolición. 
- Técnicas manuales de demolición. 
- Demoliciones con maquinaria. Funcionamiento y rendimiento de las máquinas de demolición. 
- Reciclado de materiales de demolición. Acopio y reunión de escombros. 
Trabajos de ejecución de fundaciones de piedra y de hormigón: 
- Fundaciones. Tipología. Fundaciones de piedra. Características, tamaños y aplicaciones de la piedra en 
fundaciones. 
- Fundaciones de hormigón. El hormigón: Tipología, propiedades, características, resistencia y 
nomenclatura. 
- Planos de armaduras de fundaciones. Taller de obra de elaboración de armaduras. Corte y doblado de 
armaduras. 
- Información de proyecto. Memoria de estructuras. Planos de fundaciones. 
- Planos de replanteo. Replanteo de fundaciones. Marcas y señales. 
- Servicios de topografía para replanteos de precisión. Referencias principales. 
- Replanteos de obra. Métodos. Instrumentos y útiles de replanteo. 
- Proceso de ejecución de fundaciones. Recursos para la puesta en obra. Equipos, técnicas y 
procedimiento. 
- Técnicas de control. Especificaciones de ejecución. Parámetros de calidad. Medidas de seguridad. 
Estructuras de construcción: 
- Tipos de estructuras en edificación. Características. Aplicaciones. 
Estructuras de hormigón armado. 
Proceso de ejecución. 
- Encofrados para estructuras. 
- Tipología. Encofrados perdidos y reciclables. Encofrados de madera, metálicos y de plástico. 
- Elementos de estabilización y soporte.  
- Sistemas industriales de encofrado. Características y aplicaciones.  
- Resistencia característica del hormigón para estructuras. Pruebas y ensayos.  
- Armaduras para estructuras de hormigón armado. Características, resistencia, nomenclatura comercial y 
sellos de calidad.  
- Elementos estructurales: soportes, zunchos, vigas, losas de escalera y losas aligeradas.  
- Estructuras metálicas. Propiedades, características y aplicaciones de soportes y vigas de acero en 
estructuras de edificación  
- Proceso de montaje. Sistemas de unión. Soldadura y atornillado. 
- Estructuras de madera. Proceso de montaje. Sistemas de unión. Herrajes y ensambles.  
- Estructuras mixtas. Tipología y aplicaciones. Hormigón y acero. Hormigón y madera. Detalles 
constructivos.  
- Proceso de ejecución de estructuras. Equipos, técnicas y Procedimientos. 
- Recursos para la puesta en obra de estructuras.  



 
- Técnicas de control de estructuras.  
- Especificaciones de ejecución de estructuras. Parámetros de calidad. Medidas de seguridad.  
Trabajos de ejecución de estructuras de hormigón armado:  
- Proceso de ejecución de estructuras de hormigón armado Equipos, técnicas y procedimientos.  
- Planificación de los trabajos.  
- Replanteo de estructuras de hormigón armado. Métodos. Instrumentos y útiles de replanteo.  
- Técnicas de control de ejecución de los encofrados. 
- Técnicas de control de la colocación en obra de armaduras. Recubrimientos mínimos. Especificaciones 
de proyecto.  
- Técnicas de control de la colocación en obra del hormigón.  
- Especificaciones de ejecución. Parámetros de calidad. Medidas de seguridad.  
Trabajos de ejecución de estructuras metálicas, de madera y mixtas:  
- Proceso de ejecución de estructuras metálicas, de madera y mixtas. Equipos, técnicas y procedimientos.  
- Planificación de los trabajos.  
- Replanteo de estructuras metálicas, de madera y mixtas. Métodos. 
- Estabilidad en el montaje.  
- Especificaciones de Proyecto.  
- Técnicas de control de la colocación en obra estructuras metálicas, de madera y mixtas  
- Especificaciones de ejecución. Detalles constructivos. Uniones entre materiales. 
- Protección contra la corrosión. Pinturas protectoras.  
- Protección contra la humedad. Ventilación de las uniones. Separadores y barreras antihumedad.  
- Parámetros de calidad. Certificados y. sellos de calidad.  
- Medidas de seguridad. 

Contenidos procedimentales  
Organización de los trabajos previos a la ejecución de fundaciones:  
- Organización general de la obra. Planificación de los procesos de ejecución. Operaciones de replanteo 
general de la obra. Señalización de zonas de influencia. Disposición de elementos de protección. Adopción 
de medidas de seguridad.  
- Organización del movimiento de suelo. Interpretación de la documentación técnica de movimiento de 
suelo. Disposición de accesos y rampas. Control de la estabilización de suelos en taludes, zanjas y pozos. 
Control de compactación de suelos. Realización de ensayos de obra. Aplicación de medidas de seguridad 
y prevención de riesgos en trabajos dc acondicionamiento de movimiento de suelo.  
- Organización de trabajos de demolición. Interpretación de planos de demolición. Planificación de los 
trabajos de demolición.  
- Control de los trabajos de demoliciones. Aplicación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en 
trabajos de demolición.  
Control de los trabajos de ejecución de fundaciones de piedra y de hormigón:  
- Análisis de la documentación física y/o digital del proyecto. Extracción de información, datos y planos de 
replanteo de fundaciones. Interpretación de planos de fundaciones. Elaboración de planos de armaduras y 
encofrados.  
- Operaciones de replanteo de obra de fundaciones y elementos complementarios. Señalización de 
replanteos y zonas dc actuación.  
- Organización del taller de elaboración de armaduras. Control de la elaboración de las armaduras y de los 
encofrados.  
- Control del acondicionamiento y compactación del suelo y de la base de las fundaciones.  
- Organización de la ejecución de fundaciones de piedra.  
- Organización de la ejecución de fundaciones de hormigón.  
- Control de las operaciones de transporte interno, vertido, compactado y curado del hormigón en 
fundaciones.  
- Aplicación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en trabajos de acondicionamiento del terreno, 
ejecución de fundaciones y elementos complementarios.  
Organización de los trabajos de ejecución de estructuras:  
- Análisis de la documentación física y/o digital del proyecto. Interpretación de planos, detalles constructivos 
y planos de replanteo de estructuras.  



 
- Operaciones de replanteo de obra de estructuras. Replanteo de encofrados, muros, pilares y escaleras. 
Alineación y nivel de elementos constructivos. Comprobación de las tolerancias admisibles.   
- Acondicionamiento de las zonas de trabajo de estructuras. Delimitación y señalización de la zona de 
actuación. Señalización de accesos y vías de circulación para la ejecución de estructuras. Ubicación de las 
zonas de acopios, de talleres y de los medios de elevación de cargas.  
- Organización de la ejecución de estructuras de hormigón armado. Planificación de los procesos de 
elaboración y montaje de encofrados y armaduras. Planificación de los procesos de hormigonado.  
- Organización de la ejecución de estructuras metálicas. Planificación de los procesos de montaje de 
estructuras metálicas. Verificación de sellos de calidad.  
- Organización de la ejecución de estructuras de madera. Planificación de los procesos de montaje de 
estructuras madera. Comprobaciones de calidad de los materiales.  
- Aplicación de medidas de seguridad. Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de estructuras 
de hormigón armado, metálicas, de madera y mixtas.  
Control de los trabajos de ejecución de estructuras de hormigón armado:  
- Interpretación de planos de estructuras de hormigón armado, detalles constructivos y listas de despiece. 
Elaboración de listas de verificación para el control de la ejecución.  
- Comprobación de la forma, resistencia, estanqueidad, inmovilidad y rigidez de los encofrados. Control de 
sistemas prefabricados de encofrado. Control de la estabilidad de los encofrados y de los apeos 
provisionales.  
- Control de las tareas de desencofrado. Control de la recuperación, reutilización y reciclaje de encofrados. 
- Control de la ejecución de la elaboración de armaduras y de los equipos para corte y doblado de barras. 
Control del montaje de armaduras en taller de obra.   
- Control del armado y puesta en obra de soportes, zunchos, vigas, escaleras y losas. Control dimensional 
y de la ubicación en obra de armaduras.  
- Control de las operaciones de transporte, vertido, compactado y curado del hormigón. Comprobación de 
las juntas de hormigonado. 
- Control de calidad dc estructuras de hormigón armado: realización de pruebas, ensayos de obra y toma 
de muestras.  
- Aplicación de medidas de seguridad. Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados.  
Control del montaje de estructuras metálica, de madera y mixtas:  
- Interpretación de planos de estructuras metálicas. De madera y mixtas, detalles constructivos y listas de 
despiece. 
- Elaboración de listas de verificación para el control de la ejecución  
- Control dimensional de los elementos constructivos.  
- Verificación de sellos de calidad.  
- Control de la ejecución de estructuras metálicas, de madera y mixtas. 
- Supervisión de las operaciones de izado de elementos, presentación y montaje. 
- Control de calidad de estructuras metálicas, de madera y mixtas: realización de pruebas, ensayos de obra 
y toma de muestras. 
- Control de calidad de las uniones soldadas. Comprobación del par de apriete de las uniones atornilladas. 
- Control de dad dc las uniones con v ensambles de las estructuras de madera. 
- Aplicaciones de medidas de seguridad.  

Contenidos actitudinales 

 Mantener el orden en el trabajo. 

 Valorar el trabajo bien hecho. 

 Responsabilizarse de los trabajos encomendados. 

 Cumplir las reglas establecidas en su participación dentro del grupo de trabajo. 

 Adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos. 

 Actuar con autonomía en las actividades de su competencia. 

 Resolver incidencias relvadas a su actividad. 

 Valorar las medidas para la seguridad personal y colectiva en el trabajo. 

 Adoptar procedimientos de calidad, seguridad y protección medioambiental. 

 Precisión, exactitud y orden en las operaciones de implantación de obra. 



 
 Valoración de trabajo de equipo. 

 Valoración de resolución de conflictos. 

 

     

Requisitos básicos de infraestructura, espacio y apoyo a la impartición de clases 

Infraestructura:  

 Aula polivalente hasta 40 estudiantes 
Instalaciones: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado (aconsejable pero no excluyente). 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 
Apoyo: 

 Notebook o PC (docente). 

 Proyector multimedia.  

 Pizarra acrílica, pincel y borrador. 

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en los equipos. 

 Sillas (una para cada estudiante). 

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes), para trabajo con o sin computador. 

 Escritorio y silla para el docente o instructor. 

 

Equipamientos, herramientas manuales y elementos auxiliares para el desarrollo de las clases 

Local/Infraestructura: 
Espacio Hasta 20 estudiantes Hasta 30 estudiantes 
Aula polivalente 1,5 m2 por estudiante 1,5 m2 por estudiante 
Aula taller 90 m2                    120 m2 

Aula polivalente: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 
Aula taller: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado (aconsejable pero no excluyente). 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 
 

Equipamientos / Herramientas/Materiales didácticos: 
Aula polivalente: 

 Escritorio y silla para el docente o instructor. 

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes) 



 
 Sillas (una para cada estudiante). 

 Notebook o PC (docente, instructor o facilitador). 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra acrílica, pincel y borrador. 

 Computadores en función del número de estudiantes. 

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en todos equipos (procesador de textos, 
hoja de cálculo y presentaciones). 

 Conexión a Internet. 
Aula taller: 

 Mesa y silla para el profesor. 

 Mesas y sillas de trabajo para los participantes. 

 Mesas de reunión (120 cm. X 60 cm). 

 PCs de escritorio con conexión a Internet (uno por alumno). 

 Notebook o Servidor/PC que utilizará el docente, instructor o facilitador. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra electrónica. 

 Impresora A3 en color. 

 Cortadora de planos o guillotina.  

 Software para el desarrollo de proyectos de edificación (CAD, BIM y/o modelado 3D). 

 Software de oficina (procesador de tela, hoja de cálculo y presentaciones y base de datos). 

 Software de tratamiento de imágenes 

Elementos necesarios, propios de la clase impartida: 

  
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 

Formato Estándar de Diseño Curricular de Módulos Formativos 

 

Nombre del módulo 

Control de la ejecución de trabajos 

de albañilería, instalaciones y 

terminaciones en obras de 

edificación 

Código MF0197_3 

Familia profesional Construcción  

Perfil profesional Organización y control de la ejecución de obras de edificación 

Código del perfil profesional CONS0089_3 

Nivel de competencia (CNPP) 3 (tres) 

Duración del módulo 100 horas Modalidad  Presencial  

Perfil de entrada del 

participante 

Requisitos mínimos del participante para el acceso a la 
capacitación 

 Educación Media, concluida 

 Educación Media abierta, concluida. 

 Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, concluida. 

 Certificado de técnico (nivel 2 de cualificación).  

 Certificación de competencias ligada a perfiles del CNPP de nivel 

2 de cualificación. 

 

Perfil del profesional 
formador 

Perfil académico  
(competencias técnicas) 

Experiencia profesional requerida 

 Título de profesor / 

docente en la 

especialidad de la 

familia profesional, o 

 Título de Técnico 

Superior en la 

especialidad 

requerida, o 

 Título de grado o 

postgrado 

relacionado con el 

módulo formativo o 

área de la familia 

profesional. 

Con titulación Sin titulación 

1 año de 
experiencia 

laboral 
 

2 años de 
experiencia laboral 

Competencias pedagógicas 

- Título de profesor / docente en cualquier especialidad o área de la 
familia profesional, o 

- Habilitación pedagógica/ Habilitación metodológica requerida por 
cada Administración responsable, o  

- Título de profesor profesionalizante o,  

- Formación basada en competencias (no excluyente). 



 

 

Objetivo General 
Controlar la ejecución de trabajo de albañilería, instalaciones en obras 

de edificación 

Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) * 

RA.1. Aplicar técnicas de organización y gestión de recursos humanos y materiales para la dirección 

de la ejecución de trabajos de albañilería, instalaciones y terminaciones en obras de edificación. 

CE1.1. Identificar especificaciones de ejecución en documentos técnicos de referencia teniendo en cuenta: 

- Orden de los trabajos y elementos a acometer. 

- Secuencias de colocación/aplicación. 

- Comprobaciones y tratamientos a los soportes y huecos. 

- Modos de manipulación, transporte y acopio de los materiales. 

- Técnicas de aplicación o colocación. 

- Tratamiento de puntos singulares. 

- Protección tras el acabado. 

- Características de los recursos materiales y humanos necesarios. 

CE 1.2. Determinar medidas de prevención de riesgos laborales asociadas a los trabajos de particiones, 

instalaciones y acabados, analizando planes de seguridad y salud y precisando las protecciones 

individuales que han de utilizar los operarios y las protecciones colectivas a instalar y mantener, en 

particular cuando exista riesgo de caída en altura. 

CE 1.3. Determinar las medidas para el acondicionamiento de espacios necesarios para la realización de 

los trabajos dc albañilería, instalaciones y terminaciones delimitando en planos de obra las zonas de 

actuación, su señalización y la disposición de los medios auxiliares, protecciones colectivas y medidas de 

seguridad y de prevención del impacto ambiental. 

CE 1.4. Elaborar planos de replanteo para instalaciones y terminaciones. la ejecución trabajos de 

albañilería, instalaciones y terminaciones.  

CE 1.5. Determinar los materiales, herramientas, maquinaria y otros medios auxiliares necesarios para la 

ejecución trabajos de albañilería, instalaciones y terminaciones. 

CE 1.6. Elaborar planes, programas y/o listados para la coordinación de los oficios interviniente y para la 

supervisión de las medidas de prevención de riesgos.  

RA.2. Establecer procedimientos para el control de la ejecución de trabajos de albañilería, 

elaborando instrucciones de actuación, criterios de resolución de los problemas y listados de 

comprobación dc acuerdo con las especificaciones de calidad del proyecto y con la medida de 

seguridad establecidas.  

CE2.1. Determinar las condiciones necesarias para el inicio de los trabajos de albañilería, elaborando 

instrucciones para que se apliquen los tratamientos previos a soportes y piezas (tales como humectación, 

tratamientos protectores u otros), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Perfil de salida del 

participante 

Una vez concluido los “3” módulos, el participante tendrá el perfil 
de “Organización y control de la ejecución de obras de edificación” 
 
Otras ocupaciones y puestos de trabajo 
             Oficiales y operarios de la construcción (Obra gruesa) y afines.  

 Constructores con técnicas y materiales tradicionales.  

 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, 

no clasificados bajo otros epígrafes. 

Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y 

afines.   

 Encargado de obra de edificación.  

 Capataz. 



 
CE2.2. Elaborar planes, programas y/o listas de ejecución para la coordinación del trabajo de los oficios 

que intervienen en la ejecución de los trabajos de albañilería, incluyendo las unidades correspondientes a 

la ejecución de muros, tabiques, escaleras, techos y al acondicionamiento de la parcela (pavimentación, 

jardinería, mobiliario, vallados y otras), determinando el orden de intervención en la ejecución de las 

distintas unidades e impartiendo instrucciones precisas para que los trabajos se acometan de acuerdo a 

dicho orden. 

CE2.3. Realizar, en un curso práctico de organización de la ejecución de trabajos de albañilería de un 

edificio debidamente documentado, las siguientes actuaciones: 

- Comprobación de la disposición de las capas del sistema de membrana (barrera contra el paso del vapor, 

aislamiento, membrana, capas auxiliares y capa de protección) según el orden proyectado, sin provocar 

daños a las capas inferiores, cubriendo toda la amplitud del suponer y cumpliendo en cada caso las 

especificaciones del fabricante en cuanto a los solapes entre piezas y a procedimientos y puntos de 

imprimación y de fijación al soporte 

- Verificación de la colocación de las coberturas de tejas, chapas, paneles y/o placas de acuerdo a lo 

previsto en proyecto y a las especificaciones del fabricante en cuanto al recibido y anclaje de la pieza a la 

estructura portante, respetando las entregas mínimas de apoyo en los bordes, solapes laterales, solapes 

transversales, colocación de elementos de unión entre piezas y de complementos para asegurar la 

estanqueidad. 

- Prueba de funcionamiento de la instalación de los canalones vistos y ocultos de acuerdo a lo previsto en 

el proyecto en cuanto a ubicación respecto al alero a pendientes mínimas, encaje de los tramos de canalón 

a favor de la corriente, procedimiento de unión y aplicación de selladores, y conexión de los sumideros y 

canalones con las bajantes correspondientes. 

- Control de la integridad de los trabajos de albañilería finalizados hasta su entrega, impartiendo órdenes 

precisas para que se protejan de condiciones ambientales adversas y se respete su tiempo de curado, y 

en el caso de los pavimentos (escaleras y rampas incluidas) restringiendo su utilización y protegiéndolas 

cuando se hayan locación de revestido con el acabado definitivo. 

RA.3. Establecer procedimientos  para el control de la ejecución de trabajos de instalaciones, 

elaborando instrucciones de actuación, criterios de resolución de los problemas y listados de 

comprobación de acuerdo con las especificaciones de calidad del proyecto y con la medida de 

seguridad establecida. 

CE3.1. Determinar las condiciones necesarias para el inicio de los trabajos de montaje de las instalaciones 

elaborando planos de replanteo de los trazados y la ubicación de los componentes, especificando los 

recursos necesarios y el acondicionamiento seguro de las zonas de trabajo y de las zonas de acopio de 

materiales. 

CE3.2. Elaborar planes, programas y/o listas de ejecución para la coordinación de los oficios que 

intervienen en la ejecución del montaje de las instalaciones, así como de las ayudas de albañilería 

necesarias, elaborando instrucciones para que los trabajos se acometan de manera segura y en el orden 

establecido sin interferencias con otras actividades en la obra. 

CE3.3. Controlar en un caso práctico de montaje de instalaciones de un edificio: 

- Las instalaciones hidrosanitarias comprobando que se realizan de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas y supervisando las pruebas de 

funcionamiento. 

- Las instalaciones eléctricas y de señales débiles comprobando que se realizan de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas y 

supervisando las pruebas de funcionamiento. 

- Las instalaciones tratamiento de aire (ventilación y climatización) comprobando que se realizan de acuerdo 

con las especiaciones del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas y 

supervisando las pruebas de funcionamiento. 



 
- Las instalaciones detección y extinción de incendios comprobando que se realizan de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, cumpliendo con las condiciones de calidad y seguridad establecidas y 

supervisando las pruebas de funcionamiento.  

- Las instalaciones especiales (ascensores, elevadores, domótica, gases, energía solar fotovoltaica y 

aspiración centralizada entre otras) comprobando que se realizan de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas y supervisando las pruebas de 

funcionamiento. 

RA.4. Establecer procedimientos para el control de la ejecución de trabajos de terminaciones, 

elaborando instrucciones de actuación, criterios de resolución de los problemas y listados de 

comprobación de acuerdo con las especificaciones de calidad del proyecto y con las medidas de 

seguridad establecidas. 

CE4.1. Determinar las condiciones necesarias para el inicio de los trabajos de terminaciones, elaborando 

planos de replanteo de acuerdo con los planos de ejecución, determinando los recursos necesarios y 

acondicionamiento seguro dc las zonas de trabajo y de las zonas de acopio de materiales. 

CE 4.2. Elaborar planes, programas y/o listas de ejecución para la coordinación de los oficios que 

intervienen en los trabajos de terminaciones y, en su caso, las ayudas de albañilería necesarias, brindando 

instrucciones para que los trabajos se acometan de manera segura y en el orden establecido sin 

interferencias con otras actividades en la obra. 

CE4.3. Controlar en un caso práctico de ejecución de trabajos de terminaciones de un edificio: 

- Los revestimientos con piezas cerámicas (solados, alicatados y chapados) comprobando que se realizan 

de acuerdo con las especificaciones del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas. 

- Los revestimientos continuos con mezclas de cemento yeso y cal (guarnecidos, enlucidos v aplicaciones 

monocapa) comprobando que se realizan de acuerdo con las especiaciones del proyecto, cumpliendo las 

condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

- Los revestimientos con pinturas, lacas y barnices en muros interiores y exteriores y superficies metálicas, 

de madera y otros materiales, comprobando que se realizan de acuerdo con las especiaciones del proyecto, 

cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

- Los revestimientos continuos flexibles de materiales textiles, plásticos y madera (moquetas, parquet y 

tarimas) comprobando que se realizan de acuerdo con las especiaciones del proyecto, cumpliendo las 

condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

- Las soleras de hormigón, pavimentos de piedra y adoquinados comprobando que se realiza de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos conceptuales 
Trabajos de ejecución de obras de albañilería, instalaciones y terminaciones en obras de 
edificación: 
- Trabajos de albañilería en edificación. Tipología. Cerramientos en fachada, particiones interiores, techos 

o cubiertas planas e inclinadas y elementos complementarios. Procesos de ejecución, recursos humanos 
y materiales Documentación técnica. 

- Trabajos de montaje de instalaciones en edificación. Tipología: instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
de señales débiles, de tratamiento de aire, de detección y extinción de incendios y especiales. Procesos 
de montaje recursos humanos y materiales. Documentación técnica. 

- Trabajos de terminación en edificación. Tipología: revestimientos con piezas cerámicas, revestimientos 
continuos con mezclas de cemento yeso y cal, revestimientos con pinturas, lacas y barnices, 
revestimientos continuos flexibles de materiales textiles, plásticos y madera, soleras de hormigón, 
pavimentos de piedra y adoquinados. Procesos de ejecución, recursos humanos y materiales. 
Documentación técnica. 



 
Calidad en obras de albañilería: 
- Recepción de materiales e insumos. Sellos de calidad. Nomenclatura comercial. 
Cantidad, calidad y estado de los insumos recepcionados. 
- Replanteo de los trabajos de albañilería. Planos de replanteo. Nivel de obra. Señales y marcas de 

replanteo. 
- Trabajos de albañilería. Zonas de trabajo. Acopio de materiales e insumos. Medios d elevación de cargas. 

Plataformas de trabajo, andamios, escaleras y elementos de seguridad. 
- Calidad en la ejecución de tos cerramientos verticales: horizontalidad de las hiladas, espesor de juntas, 

aplomado y planeada de las superficies Espesor y disposición de aislamiento, impermeabilizaciones y 
cámaras. Puentes térmicos. Fijación de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas exteriores. 

- Calidad en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos: horizontalidad de las 
hiladas, espesor de juntas, aplomado y planeidad de las superficies. Calidad en la ejecución de 
particiones prefabricadas y trasdosados: espesores de las placas, estructuras de soporte, tornillería y 
sellado de las juntas. Fijación de cercos y funcionamiento de puertas interiores. 

- Calidad en la ejecución de techos o cubiertas inclinadas: pendientes y encuentros, fijación de tejas, 
solapes, ventilaciones, tejas de alero, ganchos de seguridad, canalones vistos y ocultos. 

- Calidad en la ejecución de techos o cubiertas planas: pendientes, encuentros, juntas de dilatación 
sumidero y elementos complementarios para la recogida de agua pluviales. 

- Medidas de seguridad y prevención de riesgos en la ejecución de trabajos de albañilería. Andamios, 
escaleras y sujeciones para los cinturones de seguridad en trabajos en altura. 

Calidad en el montaje de instalaciones: 
- Instalaciones en edificación. Características y oficios que intervienen. 
- Proyectos de ejecución de las instalaciones. Planos de replanteo, planos de ubicación de trazados y 

componentes y detalles constructivos. 
- Recursos humanos y materiales para el montaje de las instalaciones. Elevación de cargas. Ayudas de 

albañilería. Señalización. Interferencias con otros trabajos. 
- Espacios para canalizaciones y para instalaciones. Galerías, patinillos, cuadros y cuartos. Acometidas y 

conexiones con las redes generales. Disposiciones y normativa de aplicación. Licencias y autorizaciones. 
- Pruebas y ensayos de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. Pruebas de 

funcionamiento.  
- Calidad en la ejecución de instalaciones hidrosanitarias: armarios de contadores para agua fría y caliente, 

elementos de evacuación de agua pluvial y fecal, registros, sumideros, canaletas y elementos 
complementarios de saneamiento. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones eléctricas y de señales débiles: cuarto de contadores, elementos 
de la puesta a tierra, mecanismos y cuadros de mando y protección. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones de tratamiento de aire (ventilación, climatización): ubicación, 
sujeción y tamaño de los equipos interiores y exteriores, canalizaciones y conductos. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones de detección y extinción de incendios, ubicación de los elementos 
de detección y extinción de fuego, centrales de incendios, alarmas y demás elementos de la instalación. 
Pruebas de funcionamiento. 

- Calidad en la ejecución de instalaciones especiales (ascensores, elevadores, domótica, gases, energía 
solar fotovoltaica y aspiración centralizada entre otras): número y características de las unidades, 
ubicación, sujeción y pruebas de funcionamiento. 

Calidad en los trabajos de terminación: 
- Terminaciones en edificación. Características y oficios que intervienen. 
- Planos de ejecución. Planos de replanteo. Detalles constructivos. 
- Pruebas y ensayos de las terminaciones de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. 
- Calidad en la ejecución de los revestimientos con piezas cerámicas (solados, alicatados y chapados): 

estabilidad de la superficie de soporte, protección contra el agua en fachadas, protección de elementos 
próximos, uniformidad de los lotes recibidos, correspondencia con las especificaciones de proyecto, color, 
textura y motivos decorativos.  

- Calidad en la ejecución de los revestimientos continuos con mezclas de cemento yeso y cal (guarnecidos, 
enlucidos y aplicaciones monocapa): estabilidad de la superficie de soporte, protección contra el agua en 



 
fachadas, protección de elementos próximos, espesor y número de capas, tiempos de secado, 
regularidad, planeidad, texturas.  

- Calidad en la ejecución de los revestimientos con pinturas, lacas y barnices en muros interiores y 
exteriores y superficies metálicas, de madera y otros materiales: condiciones ambientales para su 
aplicación, protección contra el agua en fachadas, protección de elementos próximos, número de 
aplicaciones o capas, tiempos de secado, tonos de color, texturas, protección  

- Calidad en la ejecución de los revestimientos continuos flexibles de materiales textiles, plásticos y madera 
(moquetas, parquet y tarimas): nivelación, uniformidad, horizontalidad, verticalidad, planeidad, capas de 
soporte, orientación de las piezas, correspondencia de motivos decorativos o tonos de color y texturas, 
juntas con otras superficies, encuentros con puertas, escaleras y otras superficies.  

- Calidad en la ejecución de soleras de hormigón, pavimentos de piedra y adoquinados: nivelación, espesor 
de capas, juntas de construcción y de dilatación. 

Contenidos procedimentales  
Ejecución de obras de albañilería, instalaciones y terminaciones en obras de edificación: 

- Planificación de los trabajos de albañilería. Interpretación de la documentación técnica. Secuenciación 

de los trabajos de ejecución de cerramientos en fachada, particiones interiores, techos o cubiertas planas 

e inclinadas y elementos complementarios. Determinación de la cantidad de obra a ejecutar y de los 

recursos necesarios. Ordenación de los trabajos y distribución en obra de trabajadores, materiales y 

equipos. Adopción de medidas de seguridad y prevención de riesgos en la ejecución de trabajos de 

albañilería. Replanteo de trabajos dc albañilería. Acondicionamiento de zonas de trabajo. Determinación 

de zonas de acopio de materiales e insumos. 

- Planificación de los trabajos de montaje de instalaciones. Interpretación de la documentación técnica. 

Secuenciación de los trabajos de montaje de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de señales 

débiles, de tratamiento de aire, de detección y extinción de incendios y especiales.                                                                                                                             

Procesos de montaje, recursos humanos y materiales Documentación técnica. Planos de obra. Planos 

de replanteo. Detalles constructivos. Determinación de los recursos necesarios. Ordenación de los 

trabajos y distribución en obra de trabajadores, materiales, insumos y equipos. Adopción de medidas de 

seguridad y prevención de riesgos en la ejecución de trabajos de montaje de instalaciones. Replanteo de 

trabajos de montaje de instalaciones. Acondicionamiento de zonas de trabajo. Determinación de zonas 

de acopio de materiales e insumos. 

- Planificación de los trabajos de terminación en obras de edificación. Interpretación de la documentación 

técnica. Secuenciación de los trabajos de ejecución. Determinación de la cantidad de distribución obra a 

ejecutar y de los recursos necesarios. Ordenación de los trabajos y distribución en obras y materiales y 

equipos. Adopción de medidas de seguridad y prevención de riesgos en la ejecución de trabajos de 

terminación en obras de edificación. Replanteo de trabajos de terminación. Acondicionamiento de zonas 

de trabajo. Determinación de zonas de acopio de materiales e insumos.  

Control de los trabajos de ejecución de obras de albañilería: 

- Control de la recepción de materiales e insumos. Comprobación de la cantidad, calidad y estado. 

- Control del replanteo de los trabajos de albañilería. Comprobaciones de nivelación. 

- Control de la ejecución de los cerramientos verticales. Comprobación del recibido de ladrillo y bloques, 

de la horizontalidad de las hiladas, espesor de juntas, aplomado y planeidad de las superficies. Control 

de aislamientos, impermeabilizaciones y cámaras en fachadas. Eliminación de puentes térmicos. Control 

de fijación de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas exteriores. 

- Control de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. Comprobación del 

recibido de ladrillo y bloques, de la horizontalidad de las hiladas, espesor de juntas, aplomado y planeidad 

de las superficies. Control de la ejecución de partición prefabricadas y trasdosados: espesores de las 

placas, estructuras de soporte, tornillería y sellado de las juntas. Control de fijación de cercos y 

funcionamiento de puertas interiores. 



 
- Control de la ejecución de techos o cubiertas inclinadas. Control de pendientes y encuentros. Control y 

fijación de tejas, solapes, ventilaciones, tejas de alero y ganchos de seguridad.     Control de canalones 

vistos y ocultos. 

- Control de la ejecución de techos o cubiertas planas. Control de las pendientes, encuentros y juntas de 

dilatación. Control de sumideros y elementos complementarios para la recogida de aguas pluviales. 

- Comprobación de la adopción de las medidas de seguridad individual y colectiva. Control de la estabilidad 

y funcionamiento seguro de andamios, escaleras y plataformas de trabajo. Control de las sujeciones para 

los cinturones de seguridad en trabajos en altura. 

Control de los trabajos de ejecución de instalaciones: 

- Interpretación de planos de replanteo, planos de ubicación de trazados y componentes y detalles 

constructivos de las instalaciones. 

- Acondicionamiento de las zonas de trabajo y de las zonas de acopios de materiales e insumos. 

- Disposición de recursos humanos y materiales para el montaje de las instalaciones 

- Comprobación del replanteo de los trazados y de la ubicación de los componentes de las 

- instalaciones. Control de dimensiones de espacios para las canalizaciones y para las instalaciones. 

- Control instalaciones hidrosanitarias: armarios de contadores para agua fría y caliente, elementos de 

evacuación de agua pluvia y fecal, registros, sumideros, canaletas y elementos complementarios de 

saneamiento.  

- Control de instalaciones eléctricas y de señales débiles: cuarto de contadores, elementos de la puesta a 

tierra, mecanismos y cuadros de mando y protección. 

- Control de instalaciones de tratamiento de aire (ventilación, climatización): ubicación, sujeción y tamaño 

de los equipos interiores y exteriores, canalizaciones y conductos. 

- Control de instalaciones de detección y extinción de incendios, ubicación de los elementos de detección 

y expiación de fuego, centrales de incendios, alarmas y demás elementos de la instalación. Pruebas de 

funcionamiento. 

- Control de instalaciones especiales (ascensores, elevadores, domótica, gases, energía solar fotovoltaica 

y aspiración centralizada entre otras): número y carao erísticas de las unidades, ubicación, sujeción y 

pruebas de funcionamiento. 

- Comprobación de la adopción de las medidas de seguridad individual y colectiva. Control de la estabilidad 

y funcionamiento seguro de andamios, escaleras y plataformas de trabajo. Control de las sujeciones para 

los cinturones de seguridad en trabajos en altura. 

Control de los trabajos de terminación: 

- Interpretación de planos de replanteo y detalles constructivos de las terminaciones. 

- Acondicionamiento de las zonas de trabajo y de las zonas de acopios de materiales e insumos. 

- Disposición de recursos humanos y materiales para los trabajos de terminación. 

- Comprobación del replanteo de los trabajos de terminación. 

- Control de la ejecución de los revestimientos con piezas cerámicas (solados, alicatados y chapados): 

especificaciones del proyecto, condiciones de calidad y seguridad. 

- Control de la ejecución de los revestimientos continuos con mezclas de cemento yeso y cal (guarecidos, 

enlucidos y aplicaciones monocapa): especificaciones del proyecto, condiciones de calidad y seguridad. 

- Control de la ejecución de los revestimientos con pinturas, lacas y tamices en muros interiores y exteriores 

y superficies metálicas, de madera y otros materiales: especificaciones del proyecto, condiciones de 

calidad y seguridad. 

- Control de la ejecución de los revestimientos continuos flexibles de materiales textiles, plásticos y madera 

(moquetas, Arqueta y tarimas): especificaciones del proyecto, condiciones de calidad y seguridad. 

- Control de la ejecución de soleras de hormigón, pavimentos de piedra y adoquinados: especificaciones 

del proyecto, condiciones de calidad y seguridad.  

Contenidos actitudinales 
- Mantener el orden en el trabajo. 



 
- Valorar el trabajo bien hecho. 
- Responsabilizan de los trabajos encomendados. 
- Cumplir las reglas establecidas en su participación dentro del grupo de trabajo. 
- Adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos. 
- Actuar con autonomía en las actividades de su competencia. 
- Resolver incidencias relativas a su actividad. 
- Valorar las medidas para la seguridad personal y colectiva en el trabajo. 
- Adoptar procedimientos de calidad, seguridad y protección medioambiental. 
- Precisión, exactitud y orden en las operaciones de implantación de obra.  
- Valoración del trabajo en equipo para la eficacia de la organización.  
- Valoración de la importancia de una adecuada gestión de los conflictos.  

 

       

 

 

Requisitos básicos de infraestructura, espacio y apoyo a la impartición de clases 

Infraestructura:  

 Aula polivalente hasta 40 estudiantes 

Instalaciones: 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada.  

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado (aconsejable pero no excluyente). 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wifi. 

Apoyo: 

 Notebook o PC (docente). 

 Proyector multimedia.  

 Pizarra acrílica, pincel y borrador. 

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en los equipos. 

 Sillas (una para cada estudiante). 

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes), para trabajo con o sin computador. 

 Escritorio y silla para el docente o instructor. 



 

    

     Elaborado por: Equipo A y DF-CIMA 

Equipamientos, herramientas manuales y elementos auxiliares para el desarrollo de las clases 

Local/Infraestructura: 
Espacio Hasta 20 estudiantes Hasta 30 estudiantes 

Aula polivalente 1,5 m2 por estudiante 1,5 m2 por estudiante 

Aula Taller   90 m2 120 m2 

Aula polivalente 

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada. 

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wi-fi 
Aula Taller  

 Suministro eléctrico con tomas de corrientes. 

 Iluminación adecuada. 

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de ate acondicionado. 

 Accesibilidad universal a los espacios. 

 Extintores y sistemas de seguridad. 

 Conexión a Internet, por cable o red wi-fi. 
Equipamientos / Herramientas/Materiales didácticos: 

Aula polivalente 

 Escritorio y silla para el docente o instructor.  

 Mesas de trabajo (acorde a la cantidad de participantes). 

 Sillas (una para cada estudiante). 

 Notebook o PC (docente, instructor o facilitador).  

 Proyector multimedia.  

 Pizarra acrílica, pincel y borrador.  

 Computadores en función del número de estudiantes.  

 Aplicaciones informáticas de uso general instaladas en los equipos (procesador de textos, hoja de cálculo 
y presentaciones).  

 Conexión a Intemet. 
Aula taller 

 Mesa y silla para el profesor.  

 Mesas y sillas de trabajo para los participantes.  

 Mesas de reunión (120 cm. X 60 cm).  

 PCs de escritorio con conexión a Internet (uno por alumno).  

 Notebook o Servidor/PC que utilizará el docente, instructor o facilitador.  

 Proyector multimedia.  

 Pizarra electrónica.  

 Impresora A3 en color.  

 Cortadora de planos o guillotina.  

 Software para el desarrollo de proyectos de edificación (CAD, BIM y/o modelado 3D).  

 Software de oficina (procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones y base de datos).  

 Software de tratamiento de imágenes. 
Elementos necesarios, propios de la clase impartida: 

  


